¿Mostrar en el informe?

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver Ver

Ver

Ver Ver

Ver Ver Ver

Ver

Ver Ver

Proyecto: Distribuidora de Muebles Fecha de 06/21/19 **Maravatio** informe: ID del riesgo: RG_01 El proyecto no es viable. Estado: Mitigar ID del WBS: Identificado: 06/18/19 Prioridad: 20 (Magnitud (calculada)) A Req Originado: ALEJT Fuente: Asignado a: ALEJT Categoría: Tec Probabilidad: Visibilidad: Alta Interna 06/19/19 Impacto: Muy alta Tendencia **▼** Revisado: Marco de tiempo: <1 mes Mejorado Modificado: 06/20/19 Condición: No es posible la realización del diseño o no es compatible con los requerimientos. Consecuencias: La complejidad del diseño generará un incremento considerable en los costos y los tiempos del desarrollo del proyecto. Contexto: Estatus: Se realizo un análisis para ver la factibilidad del proyecto. Asignado a: # del paso Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Planeado Actual ALEJT Se deberán reunir el líder del proyecto, analista y el cliente, para 06/18/19 06/20/19 evaluar de los requisitos solicitados por el cliente y darle a conocer cuales requisitos son posibles o hasta que grado podrían realizarse. Para así decidir si se continua con el proyecto agregando los nuevos cambios o se cancela.

ID del riesgo:	RG_04	Falta de integración con la organización.	Estado:	Mitigar
ID del WBS:			·	
Identificado:	06/18/19	Υ	Prioridad:	9
Originado:	ALEJT	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Rec
Asignado a :	ALEJT		Categoría:	Admón
Probabilidad:	Media		Visibilidad:	Interna
Impacto:	Media	Tendencia▼	Revisado:	06/19/19
Marco de tiempo:	1-3 meses	Mejorado	Modificado:	06/20/19
		cual se desarrolla el proyecto y/o el equipo desarrollador.		
	Consecuencias:	El producto final no cumplirá las expectativas del cliente.		
	Contexto:			
	Estatus:	Se designo a un integrante del equipo de desarrollo y por parte del cliente para mantener la comunicación.		

- 1	Asignado a:	Número del paso	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	Actual	Ver
	ALEJT	1	Establecer fechas de reuniones de manera periódica.	06/18/19	06/20/19	Ver
	ALEJT	2	Establecer alternativas de comunicación entre los involucrados en el		06/20/19	
			proyecto.	06/18/19		Ver
						Ver
- 1						ver
						Ver
						¥ O1

ID del riesgo:	RG_07	Falta de autoridad en el equipo de trabajo para culminar el proyecto y lograr los objetivos.	Estado:	Prevenir	Ver
ID del WBS:					1
Identificado:	06/18/19	Υ	Prioridad:	5	Ver
Originado:	ALEJT	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Rec	Ver
Asignado a :	ALEJT		Categoría:	Admón.	Ver
Probabilidad:	Muy baja		Visibilidad:	Interna	Ver
Impacto:	Muy alta	Tendencia ▼	Revisado:	06/19/19	Ver
Marco de tiempo:	<1 mes	Mejorado	Modificado:	06/20/19	Ver
	Condición	El equipo de desarrollo trabaja de manera individualizada.			Ver Ver
		•			v Gi
	Consecuencias	Se producirán incongruencias en las entregas de avances, generando el incumplimiento de los objetivos meta.			Ver
	Contexto	: Se debe contar con antivirus que cubra las necesidades			Ver
	Fstatus	Se establecieron acuerdos de responsabilidad y compromiso.			Ver
	Lotatuo	de establecieron acaeraos de responsabilidad y compromiso.			Ver
					Ver
					Ver
Asignado a:	Número del paso	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	Actual	Ver
ALEJT	1	Realizar juntas periódicamente con el equipo de desarrollo.	06/18/19	06/20/19	Ver
ALEJT	2	Delegar una cabeza de mando.	06/18/19	06/20/19	Ver
ALEJT	3	En el peor de los casos se podría remplazar el líder del equipo por	06/18/19	06/20/19	
		otro más capaz.			Ver
					Ver
					Ver
	DO 00			N 4101	* ***
ID del riesgo:	RG_08	Las estimaciones y pronósticos de costos son inexactos.	Estado:	Mitigar	Ver
ID del WBS:					
Identificado:	06/18/19	R	Prioridad:	20	Ver
Originado:	ALEJT	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Costo	Ver
Asignado a :	ALEJT		Categoría:	Admón.	Ver
Probabilidad:	Alta		Visibilidad:	Interna	Ver
Impacto:	Muy alta	Tendencia▼	Revisado:	06/19/19	Ver
Marco de tiempo:	1-3 meses	Sin cambios	Modificado:	06/20/19	Ver
	Condición	La realización de una evaluación de costos sin las herramientas adecuadas.			Ver Ver
	Consecuencias	Se puede generar una gran diferencia de costos entre lo estimado y			V ©1
		el coto final resultante.			Ver
	Contexto	Las estimaciones de los costos del proyecto se realizan sin la aplicación de herramientas o procedimientos estandarizados y/o sin tomar en cuenta todos los aspectos que abarca el proyecto.			Ver
					Ver
	Estatus				Ver
					Ver
					Ver
					Ver
Asignado a: ALEJT	Número del paso		Planeado 06/18/19	Actual 06/20/19	Ver
	1	Hacer uso de los procedimientos, herramientas, técnicas y base de datos históricos adecuados para estimar el tamaño, el esfuerzo, el coste y los recursos necesarios para la planificación y seguimiento de proyectos	30, 10, 10	00/20/10	Vor
	1	datos históricos adecuados para estimar el tamaño, el esfuerzo, el	00/10/10	00/20/10	Ver Ver
	1	datos históricos adecuados para estimar el tamaño, el esfuerzo, el coste y los recursos necesarios para la planificación y seguimiento	00/10/10	33/23/10	Ver
	1	datos históricos adecuados para estimar el tamaño, el esfuerzo, el coste y los recursos necesarios para la planificación y seguimiento	33,13,13	33,23,10	

	ID del riesgo:	RG_12	Los cambios no son controlados y el alcance está en continuo	Estado:	Mitigar	
			crecimiento.			Ver
	ID del WBS:					1
	Identificado:	06/18/19	R	Prioridad:	15	Ver
	Originado:	ALEJT	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Req	Ver
	Asignado a :	ALEJT	('5 ' (',	Categoría:	Admón.	Ver
	Probabilidad:	Media		Visibilidad:	Interna	Ver
	Impacto:	Muy alta	Tendencia▼	Revisado:	06/19/19	Ver
Mar	co de tiempo:	1-3 meses	Nuevo	Modificado:	06/20/19	Ver
					00,20,10	Ver
		Condición:	No se hace uso de documentación para el control de cambios, y el			
			alcance cambia constantemente.			Ver
						v Či
		Consecuencias:	Falta de documentación para comprobar los acuerdos establecidos,			
			así como la ampliación de tiempo y costos por la ampliación del			
			alcance.			Ver
		Contexto:	Los cambios acordados y realizados no son documentados, y por lo			
		•••••••	tanto no existe respaldo de quien autorizo o quienes llegaron al			
			acuerdo de realizar dichas alteraciones en el alcance y el proyecto			
			en general.			Ver
			-			v Či
		Estatus:				Ver
						Ver
						Ver
						Ver
	Asignado a:	Número del paso	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	Actual	Ver
	LEJT	1	Reunir al cliente y equipo de desarrollo.	06/18/19	06/20/19	Ver
Α	LEJT	2	Establecer la documentación pertinente para la realización de	06/18/19	06/20/19	
			cambios.			Ver
A	LEJT	3	cambios. Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la	06/18/19	06/20/19	Ver
А	LEJT	3		06/18/19	06/20/19	Ver
A	LEJT	3	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la	06/18/19	06/20/19	Ver Ver
А	LEJT	3	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la	06/18/19	06/20/19	Ver Ver Ver
			Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados.			Ver Ver Ver
	ID del riesgo:	3 RG_18	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la	06/18/19 Estado:	06/20/19 Mitigar	Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS:	RG_18	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios.	Estado:	Mitigar	Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado:	RG_18 06/18/19	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios.	Estado: Prioridad:	Mitigar 8	Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado:	RG_18 06/18/19 ALEJT	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios.	Estado: Prioridad: Fuente:	Mitigar 8 Proc	Ver Ver Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a :	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría:	Mitigar 8 Proc Admón.	Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna	Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19	Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna	Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19	Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19	Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses Condición:	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19	Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses Condición:	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados. Perdida de información, incongruencias en resultados de algunas	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19	Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses Condición:	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19	Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses Condición:	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados. Perdida de información, incongruencias en resultados de algunas actividades.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19	Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses Condición: Consecuencias:	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados. Perdida de información, incongruencias en resultados de algunas actividades.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19	Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses Condición: Consecuencias:	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados. Perdida de información, incongruencias en resultados de algunas actividades. Se designo a un integrante del equipo de desarrollo y por parte del	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19	Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses Condición: Consecuencias:	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados. Perdida de información, incongruencias en resultados de algunas actividades.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19	Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses Condición: Consecuencias:	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados. Perdida de información, incongruencias en resultados de algunas actividades. Se designo a un integrante del equipo de desarrollo y por parte del	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19	Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses Condición: Consecuencias:	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados. Perdida de información, incongruencias en resultados de algunas actividades. Se designo a un integrante del equipo de desarrollo y por parte del	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19	Ver
	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto: co de tiempo:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses Condición: Consecuencias: Contexto: Estatus:	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados. Perdida de información, incongruencias en resultados de algunas actividades. Se designo a un integrante del equipo de desarrollo y por parte del cliente para mantener la comunicación.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado: Modificado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19 06/20/19	Ver
Mar	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto: rco de tiempo:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses Condición: Consecuencias: Contexto: Estatus:	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados. Perdida de información, incongruencias en resultados de algunas actividades. Se designo a un integrante del equipo de desarrollo y por parte del cliente para mantener la comunicación. Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado: Modificado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19 06/20/19	Ver
Mar	ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto: co de tiempo:	RG_18 06/18/19 ALEJT ALEJT Baja Alta 1-3 meses Condición: Consecuencias: Contexto: Estatus:	Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. Falta de identificación de cambios. Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados. Perdida de información, incongruencias en resultados de algunas actividades. Se designo a un integrante del equipo de desarrollo y por parte del cliente para mantener la comunicación.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado: Modificado:	Mitigar 8 Proc Admón. Interna 06/19/19 06/20/19	Ver

Ver Ver Ver

ID del riesgo:	RG_26	Malinterpretación de los requerimientos por parte del equipo desarrollador.	Estado:	Mitigar
ID del WBS: Identificado: Originado:	06/18/19 ALEJT	R (Magnitud (calculada)) ▲	Prioridad: Fuente:	25 Req
Probabilidad:	ALEJT, PTT, AJL, JMSD Muy alta		Categoría: Visibilidad:	Admón. Interna
Impacto: Marco de tiempo:	Muy alta <1 mes	Tendencia▼ Nuevo	Revisado: Modificado:	06/19/19 06/20/19
	Condición:	La exposición y planteamiento erróneo de los requerimientos.		
	Consecuencias:	Se captan una gran variedad de ideas acerca de lo que se desea producir.		
	Contexto:			
	Estatus:			
Asignado a: ALEJT, PTT, AJL, JMSD	Número del paso 1	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Llevar a cabo reuniones de seguimiento periódicas para realizar informes del progreso del proyecto.	Planeado 06/18/19	Actual 06/20/19
ID del riesgo: ID del WBS:	RG_27	Ambigüedad en la definición de los requerimientos.	Estado:	Mitigar
ID del WBS: Identificado:	06/18/19	R R	Prioridad:	15
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a :	06/18/19 PTT ALEJT	Ambigüedad en la definición de los requerimientos. R (Magnitud (calculada))	Prioridad: Fuente: Categoría:	15 Req Admón.
ID del WBS: Identificado: Originado:	06/18/19 PTT	R R	Prioridad: Fuente:	15 Req
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 PTT ALEJT Media Muy alta	R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	15 Req Admón. Interna 06/19/19
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 PTT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición:	R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia▼	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	15 Req Admón. Interna 06/19/19
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 PTT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición:	R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo El cliente no sabe como expresare una idea clara de lo que desea.	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	15 Req Admón. Interna 06/19/19
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 PTT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo El cliente no sabe como expresare una idea clara de lo que desea.	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	15 Req Admón. Interna 06/19/19
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto: Marco de tiempo:	06/18/19 PTT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias: Contexto: Estatus:	R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo El cliente no sabe como expresare una idea clara de lo que desea. Los requerimientos recabados están abiertos a malinterpretaciones. Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado: Modificado:	15 Req Admón. Interna 06/19/19 06/20/19
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto: Marco de tiempo:	06/18/19 PTT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias: Contexto: Estatus:	R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo El cliente no sabe como expresare una idea clara de lo que desea. Los requerimientos recabados están abiertos a malinterpretaciones.	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado: Modificado:	15 Req Admón. Interna 06/19/19 06/20/19

Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver

Ver Ver Ver

Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver

Ver

Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver

ID del riesgo:	RG_33	Mala infraestructura de trabajo.	Estado:	Mitigar
ID del WBS:	00/40/40		Delanidad	2
Identificado:	06/18/19 ALEJT	G (Magnitud (calculada)) ▲	Prioridad:	3 Costo
Originado: Asignado a :	ALEJT	(Magnitud (Calculada))	Fuente: Categoría:	Admón
Probabilidad:	Baja		Visibilidad:	Externa
Impacto:	Media	Tendencia▼	Revisado:	06/19/19
Marco de tiempo:	> 3 meses	Nuevo	Modificado:	06/20/19
maroo do nompo.			mounioude:	00/20/10
	Condicion:	Selección de metodologías complejas para la realización del proyecto.		
	Consecuencias:	Retraso en los tiempos de entrega y aumento en los costos del proyecto.		
	Contexto:			
	Estatus:			
Asignado a:	Número del paso	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	Actual
ALEJT	1	Búsqueda de alternativas aplicables al proyecto	06/18/19	06/20/19
ALEJT	2	Generar metodologías de trabajo para estructurar el avance en el	06/18/19	06/20/19
		desarrollo de proyecto.		
	20.04	- -		. A.
ID del riesgo: ID del WBS:	RG_34	Fallas técnicas en el material del equipo de trabajo.	Estado:	Mitigar
Identificado:	06/18/19	R	Prioridad:	20
Originado:	ALEJT	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Ext
Asignado a :	ALEJT		Categoría:	Admón.
Probabilidad:	Alta		Visibilidad:	Interna
Impacto:	Muy alta	Tendencia ▼	Revisado:	06/19/19
Marco de tiempo:	<1 mes	Nuevo	Modificado:	06/20/19
	Condición:	La utilización excesiva y/o descuidada de los materiales del equipo de trabajo.		
	Consecuencias:	Generación de desgaste, mal funcionamiento, daños irreparables, perdida de información, aumento en los gastos del proyecto.		
	Contexto:	El uso excesivo, por el paso del tiempo y/o por descuido del equipo		
		de trabajo, los materiales llegan a presentar algún tipo de fallo.		
	Estatus:			
Asignado a:	Número del paso	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	Actual
Asignado a: ALEJT		Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Realizar constantes respaldos de información en dispositivos de	Planeado 06/18/19	Actual 06/20/19
ALEJT	Número del paso 1	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Realizar constantes respaldos de información en dispositivos de almacenamiento externos autorizados.	06/18/19	06/20/19
	Número del paso	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Realizar constantes respaldos de información en dispositivos de almacenamiento externos autorizados. Realizar constantes respaldos de información en almacenamiento en		
ALEJT	Número del paso 1	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Realizar constantes respaldos de información en dispositivos de almacenamiento externos autorizados.	06/18/19	06/20/19

ID del riesgo:	RG_43	Incumplimiento de entrega de información por parte del cliente	Estado:	Prevenir	
		con el equipo de desarrollo.	L		Ver
ID del WBS:					Ver
Identificado:	06/18/19	G	Prioridad:	4	Ver
Originado:	ALEJT	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Rec	Ver
Asignado a :	ALEJT		Categoría:	Admón.	Ver
Probabilidad:	Muy baja		Visibilidad:	Interna	Ver
Impacto:	Alta	Tendencia ▼	Revisado:	06/19/19	Ver
Marco de tiempo:	1-3 meses	Mejorado	Modificado:	06/20/19	Ver
·		•			Ver
	Condición	El cliente no entrega la información solicitada al equipo de desarrollo en tiempo y forma solicitado.			Ver
	Conconuonaiaa	Produce un retroce en la culminación de actividades, caí como la			v G1
	Consecuencias	: Produce un retraso en la culminación de actividades, así como la			
		entrega de un producto que no abarque las expectativas del cliente.			V.
					Ver
	Contexto	:			Ver
					٧٠٥
	Estatus	: Se designo por parte del cliente un integrante para mantener la			
		comunicación.			Ver
					Ver
					Ver
					Ver
Asignado a:	Número del paso	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	Actual	Ver
ALEJT	1	Establecer medios de comunicación entre el equipo de desarrollo y	06/18/19	06/20/19	
		el cliente.			Ver
ALEJT	2	Realizar avisos anticipados para solicitud de información.	06/18/19	06/20/19	Ver
ALEJT	3	Realizar un documento de compromiso por parte del cliente.	06/18/19	06/20/19	Ver
7.220.	ŭ	Troumed an accumento ac comprehense per parte del chemer	00/10/10	00/20/10	Ver
					Ver
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ID del riesgo:	RG_44	Falta de habilidades en el equipo de desarrollo.	Estado:	Mitigar	Ver
ID del WBS:			-		Ver
Identificado:	06/18/19	R	Prioridad:	15	Ver
Originado:	ALEJT	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Rec	Ver
Asignado a :	ALEJT	('3' ('' , , , , , , , , , , , , , ,	Categoría:	Admón.	Ver
Probabilidad:	Media		Visibilidad:	Interna	Ver
Impacto:	Muy alta	Tendencia▼	Revisado:	06/19/19	Ver
Marco de tiempo:	<1 mes	Mejorado	Modificado:	06/20/19	Ver
marco de tiempo.	<1 11162	Mejorado	woullicado.	00/20/19	Ver
	Condición	El equipo de desarrollo carece de las habilidades necesarias para llevar a cabo el proyecto			Ver
	Consecuencias	: Se producirán constantes errores durante el desarrollo del proyecto, generando un incremento en los costos y tiempos acordados.			v Gı
					Ver
	Contexto				Ver
	Contexto	•			vei
	Estatus	: Se realizaron capacitación del personal.			Ver
		Se analizaron la habilidades y competencial para la selección de los			
		integrantes del equipo de desarrollo.			Ver
		··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Ver
					Ver
Asignado a:	Número del paso	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	Actual	Ver
Asigilauv a.			i iaiicauu	Autuai	vei
$\Lambda I \subset I T$		• • • •	06/19/10	06/20/40	\/or
ALEJT	1	Pre-capacitasión antes de comenzar el desarrollo del proyecto.	06/18/19	06/20/19	Ver
ALEJT	1 2	Pre-capacitasión antes de comenzar el desarrollo del proyecto. Realizar consultorías con expertos.	06/18/19	06/20/19	Ver
	1	Pre-capacitasión antes de comenzar el desarrollo del proyecto.			

ALEJT 4 Realización de búsqueda autodidacta por parte del equipo de 06/18/19 06/20/19 desarrollo.

Ver Ver

Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver

Ver

Ver Ver Ver Ver Ver

Ver

Ver

Ver Ver Ver Ver Ver

ID del riesgo:	RG_57	Los usuarios finales no están capacitados adecuadamente para	Estado:	Investigar
		el uso de la aplicación web.		
ID del WBS:				
Identificado:	06/18/19	Y	Prioridad:	12
Originado:	ALEJT	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Tec
Asignado a :	ALEJT		Categoría:	Admón.
Probabilidad: Impacto:	Alta Media	Tendencia▼	Visibilidad: Revisado:	Externa 06/19/19
Marco de tiempo:	1-3 meses	Sin cambios	Modificado:	06/20/19
Marco de tiempo.	1-3 1116565	Sili Callibios	wiodincado.	00/20/19
	Condición:	Los usuarios finales desconocen el correcto funcionamiento de la aplicación web.		
	Consecuencias:	Genera confusión, desinterés y perdida de usuarios para la empresa contratante.		
	Contexto:	Los posibles clientes de la empresa contratante, carecen del conocimiento necesario para el uso de una aplicación web con comercio electrónico.		
	Estatus:			
Asignado a:	Número del paso	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	Actual
ALEJT	1	Realizar un apartado para que el usuario final se comunique con la	06/18/19	06/20/19
		empresa que ofrece el servicio.		
ALEJT	2	Realizar una capacitación a los usuarios de la empresa contratante para que estos puedan resolver las dudas d sus clientes.	06/18/19	06/20/19
ID del riesgo:	RG_59	Mayor número de usuarios de lo estimado.	Estado:	Investigar
ID del WBS:	00/40/40	R	Dulantalant	4.5
Identificado: Originado:	06/18/19 ALEJT	(Magnitud (calculada)) ▲	Prioridad: Fuente:	15 Ext
Asignado a :	ALEJT	(Magintuu (Calculaua))	Categoría:	Admón.
Probabilidad:	Media		Visibilidad:	Externa
Impacto:	Muy alta	Tourism W	Revisado:	06/19/19
Marco de tiempo:		Tendencia ▼	Revisado:	
marco de dempo.	<1 mes	Sin cambios	Modificado:	06/20/19
marco de tiempo.	<1 mes			
warco de tiempo.	<1 mes Condición:	Sin cambios Se agregan demasiados usuarios administrativos para gestionar la		
warco de tiempo.	<1 mes Condición: Consecuencias:	Sin cambios Se agregan demasiados usuarios administrativos para gestionar la aplicación. Sobre carga del sistema, fallo en algunas modalidades, perdida de		
warco de tiempo.	<1 mes Condición: Consecuencias:	Sin cambios Se agregan demasiados usuarios administrativos para gestionar la aplicación. Sobre carga del sistema, fallo en algunas modalidades, perdida de información, vulnerabilidad del sistema. La empresa contratante agrega demasiados usuarios al sistema		
Asignado a:	<1 mes Condición: Consecuencias: Contexto: Estatus: Número del paso	Sin cambios Se agregan demasiados usuarios administrativos para gestionar la aplicación. Sobre carga del sistema, fallo en algunas modalidades, perdida de información, vulnerabilidad del sistema. La empresa contratante agrega demasiados usuarios al sistema para gestionar la aplicación. Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Modificado:	06/20/19
	<1 mes Condición: Consecuencias: Contexto: Estatus:	Sin cambios Se agregan demasiados usuarios administrativos para gestionar la aplicación. Sobre carga del sistema, fallo en algunas modalidades, perdida de información, vulnerabilidad del sistema. La empresa contratante agrega demasiados usuarios al sistema para gestionar la aplicación.	Modificado:	06/20/19

ALEJI	2	contratante para registrarlos como usuarios administrativos.	06/18/19	06/20/19	Ver
ALEJT	3	Aplicar encuesta para seleccionar solo el personal indispensable para la gestión de la aplicación web.	06/18/19	06/20/19	Ver Ver Ver

Dide IWBS:	ID del riesgo:	RG_64	Mala elección en el ciclo de vida a usar en el desarrollo del	Estado:	Prevenir	
identificado: ALEIT (Magnitud (calculada)) ▲ Fuente: Proc Ver Asignado a: ALEIT (Magnitud (calculada)) ▲ Fuente: Proc Ver Categoria: Adrinór. Ver Procabilidad: Biga Tandencia ▼ Revisado: Visibilidad: Biga Marco de l'empocto: d'impacto: Mixy tilla Marco de l'empoc. d'impacto: Mixy tilla Marco de l'empoc. Ver Condición: La selección de un ciclo de vida para el proyecto no es acorde al enfoque del mismo. Consecuencias: Genera un exceso de costos que la empresa contratante no puede desarrello; así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrello; así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrello; así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrello; así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrello; así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrello; así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrello; así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrello; así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrello; así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrello; así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrello; así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrello; así como el mortena de vida deju. Asignado a: Número del paso Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus 1 Realizar un analisis de proyeción antes de comenzar su desarrollo. 06/18/19 06/20/19 Ver ALEJT 2 Bescripción de los pasos de Mitigación / Estatus 2 Planeado Actual 06/18/19 06/20/19 Ver ALEJT 4 Buscar y seleccioner alternativas de metodologias dejles para e defune de las encesidades del proyeción de las encesidades del proyeción de la selección de la splicación web. De desarrello de alicaciones web en corto y/o medidano plazo. 1 Di del Wi85: Identificación de errores en los modulos de la apilicación web. De desarrello de alicaciones a l	ID del WBC.		proyecto.	<u></u>		
Action		06/18/10	V	Prioridad:	Ω	
Asignado a : ALEJT Cendencia ▼ Visibilidad: Baja Tendencia ▼ Visibilidad: Interna Veringenato: May atla Marco de tiempo: <1 mes			The state of the s		-	
Probabilidad: Baja Internation (Internation Internation Internatio			(Magintuu (Calculaua))			
Impacto: May alta Tendencia ▼ Modificado: Oci 19/19 Ver	_			•		
Marco de tiempo:		•	Tandanaia W			
Condición: La selección de un ciclo de vida para el proyecto no es acorde al enfoque del mismo. Consecuencias: Cenera un exceso de costos que la empresa contratante no puede solventar, también puede ocasionar fallos en las estapas de desarrollo, así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrollo a producir horas muertas. Contexto: Estatius: Se realizaron comparativas entre distintos ciclos de vida. Se opto por la elección de un ciclo de vida ágil. Ver Asignado a: Número del paso Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Planeado (06/18/19) ALEJT 1 Realizar un analisis de proyecto antes de comunizar su desarrollo. ALEJT 2 Buscar ciclos de vida que abarquan la imensalida del proyecto. ALEJT 3 Comparar la opiones de ciclos de vida y seleccionar uno que se adecendia en las necesidades del proyecto. ALEJT 4 Buscar docisa de vida que abarquan la imensalida del proyecto. ALEJT 4 Buscar docisa de vida que abarquan la imensalida del proyecto. ALEJT 4 Buscar decisa de vida que abarquan la imensalida del proyecto. Buscar y seleccionar alternativas de metodiologias áglies para e desarrollo. Buscar y seleccionar alternativas de metodiologias áglies para e desarrollo desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. Buscar y seleccionar alternativas de metodiologias áglies para e desarrollo desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. Ver						
Condición: La selección de un citol de vida para el proyecto no es acorde al entre discripción de un citol de vida para el proyecto no es acorde al entre discripción de un citol de vida para el proyecto no es acorde al entre discripción de la entre discripción de la entre discripción de vida. Contexto: Estatus: Se realizaron comparativas entre distrintos ciclos de vida. Estatus: Se realizaron comparativas entre distrintos ciclos de vida. Se opto por la elección de un ciclo de vida ágil. Asignado a: Número del paso Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus ALEJT 1 Realizar un analisis de proyecto antes de comenzar su desarrollo. 06/18/19 06/20/19 ALEJT 2 Buscar ciclos de vida que aberquen la immensidad del proyecto. 06/18/19 06/20/19 ALEJT 3 Comparar las opciones de ciclos de vida y seleccionar uno que se adecue a las necesidades del proyecto. ALEJT 4 Buscar vicilos de vida que aberquen la immensidad del proyecto. 06/18/19 06/20/19 ALEJT 4 Buscar vicilos de vida que aberquen la immensidad del proyecto. 06/18/19 06/20/19 ALEJT 4 Buscar vicilos de vida que aberquen la immensidad del proyecto. 06/18/19 06/20/19 Ver desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. ID del riesgo: RG_8 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. Estado: Ver Originado: JMSD (Magnitud (calculada)) \(\) (Magnitud (calculada)) \(\) (Magnitud (calculada)) \(\) (Magnitud (calculada)) \(\) (Areconserved de servedo de serv	marco de tiempo:	<1 mes	wejorado	wodificado:	06/20/19	
Consecuencias: Genera un exceso de costos que la empresa contratante no puede soluventar, también puede ocasionen fallos en las etapas de desarrollo, así como el Incremento de trabajo sobre el equipo de desarrollo, así como el Incremento de trabajo sobre el equipo de desarrollo y como el marcemento de trabajo sobre el equipo de desarrollo y como el marcemento de trabajo sobre el equipo de desarrollo y como el marcemento de trabajo sobre el equipo de desarrollo y como el marcemento de trabajo sobre el equipo de desarrollo y como el marcemento de trabajo sobre el equipo de desarrollo y como el marcemento de trabajo sobre el equipo de desarrollo y como el marcemento de trabajo sobre el equipo de desarrollo y como el marcemento de trabajo sobre el equipo de desarrollo de la como el marcemento de se l'accesa de la defendad y como el marcemento de l'accesa de la decendad de del proyecto y como el marcemento de l'accesa del desarrollo de el laccesa del desarrollo de l'accesa del desarrollo del l'accesa del		Condición:				
Contexto: Estatus: Se realizaron comparativas entre distintos ciclos de vida. Se opto por la elección de un ciclo de vida ágil. Asignado a: Número del paso Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus ALEJT 1 Realizar un analisis de proyecto antes de comenzar su desarrollo. ALEJT 2 Buscar ciclos de vida que abarquen la inmensidad del proyecto. ALEJT 3 Comparar las opciones de ciclos de vida y seleccionar uno que se definitar da decue a las necesidades del proyecto. ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e decue a las necesidades del proyecto. ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. Ver ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. Estado: Mitigar Ver Originado: JIMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Reinado a: Prioridad: Prioridad: 15 Ver Fuente: Cal Categoría: Admón. Ver Probabilidad: Media Media Media Menacto: My sita Media Menacto: My sita Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Consecuencias: El o los programadores a lo no poseer la habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Consecuencias: El o los programadores a lo no poseer la habilidades necesarias ocasionan reago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abientos a malimetripretacioness. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establacidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Se realizaron correctores encontrados. Ver Se realizaron correctores encontrados. Ver Se realizaron correctores encontrados. Ver		Consecuencias:	solventar, también puede ocasionar fallos en las etapas de desarrollo, así como el incremento de trabajo sobre el equipo de			
Estatus: Se realizaron comparativas entre distintos ciclos de vida. Se opto por la elección de un ciclo de vida ágil. Ver Asignado a: Número del paso Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Planeado (978119) ALEJT 1 Realizar un analisis de proyecto anies de comenzar su desarrollo. 1 Realizar un analisis de proyecto anies de comenzar su desarrollo. 2 Buscar ciclos de vida que abarquen la inmensidad del proyecto. 3 Comparar las opciones de ciclos de vida y seleccionar uno que se 06/18/19 (06/20/19) ALEJT 2 Buscar ciclos de vida y seleccionar un que se 06/18/19 (06/20/19) ALEJT 4 Buscar y seleccionar altemativas de metodologias ágiles para e desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. ID del WBS: Identificacio: 06/18/19 (Magnitud (calculada)) ▲ Fuente: Cal Ver Originado: JMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Fuente: Cal Categoria: Admón. Prioridad: 15 Ver Originado: JMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Categoria: Admón. Probabilidad: Media Interna Ver Impacto: Muy alta Tendencia Mejorado Modificado: 08/19/19 Ver Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de proebas se identifican en amilitar prefecciones. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afect directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcanes establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Se realizaron correctamente los requerimientos.		Contoxto:				
Se opto por la elección de un ciclo de vida ágil. Ver Asignado a: Número del paso Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Planeado 06/18/19 06/20/19 ALEJT 1 Realizar un analisis de proyecto antes de comenzar su desarrollo. 06/18/19 06/20/19 ALEJT 2 Buscar ciclos de vida que abarquen la inmensidad del proyecto. 06/18/19 06/20/19 ALEJT 3 Comparar las opciones de ciclos de vida y seleccionar uno que se 06/18/19 06/20/19 ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. ID del WBS: Identificado: 06/18/19 1		Contexto.				V G
Asignado a: Número del paso Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Planeado Actual Ver ALEJT 1 Realizar un analisis de proyecto antes de comenzar su desarrollo. 06/18/19 06/20/19 Ver ALEJT 2 Buscar ciclos de vida que abarquen la inmensidad del proyecto. 06/18/19 06/20/19 Ver ALEJT 3 Comparar las opciones de ciclos de vida y seleccionar uno que se 06/18/19 06/20/19 Ver ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. Ver Ver ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. Estado: Mitigar Ver Ver Asignado a : PIT, AJL Media PTT, AJL Mejorado Mejorado Mejorado Modificado: 06/18/19 Ver Ocndición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Ver Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. Ver Se documentaron los errores encontrados. Se realizaron correciones del código.		Estatus:	Se realizaron comparativas entre distintos ciclos de vida.			
Asignado a: ALEJT 1 Realizar un analisis de proyecto antes de comenzar su desarrollo. ALEJT 2 Buscar ciclos de vida que abarquen la inmensidad del proyecto. ALEJT 3 Comparar las opciones de ciclos de vida y seleccionar uno que se adecue a las necesidades del proyecto. ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. ID del riesgo: RC_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. ID del WBS: Identificado: O6/18/19 O6/20/19 Ver Originado: JJMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Reprobabilidad: Media Media Media Media Media Media Media Marco de tiempo: Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación: por otra parte, los requerimientos so mambiguos. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no affect directamente la funcinalidad de la aplicación web a etapa de programación: por otra parte, los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Ver Ser realizaron correctamente los requerimientos. Ver Ser realizaron correctamente los requerimientos.			Se opto por la elección de un ciclo de vida ágil.			
Asignado a: Número del paso Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Planeado Actual ALEJT 1 Realizar un analisis de proyecto antes de comenzar su desarrollo. 06/18/19 06/20/19 ALEJT 2 Buscar ciclos de vida que abarquen la inmensidad del proyecto. 06/18/19 06/20/19 ALEJT 3 Comparar las opciones de ciclos de vida y seleccionar uno que se 06/18/19 06/20/19 ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e desarrollo de alicacciones web en corto y/o mediano plazo. ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. Estado: Mitigar ID del WBS: Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. Estado: Mitigar ID del WBS: Identificación JMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Prioridad: 15 Ver Identificación de PTT, AJL Probabilidad: Media Visibilidad: Neglia Neglia PTT, AJL Probabilidad: Media Visibilidad: Neglia Neglia PTT, AJL Probabilidad: Neglia Neglia Neglia PTT, AJL Probabilidad: Neglia Neglia PTT, AJL Probabilidad: Neglia						
ALEJT 1 Realizar un analisis de proyecto antes de comenzar su desarrollo. 06/18/19 06/20/19 ALEJT 2 Buscar ciclos de vida que abarquen la inmensidad del proyecto. 06/18/19 06/20/19 ALEJT 3 Comparar las opciones de ciclos de vida y seleccionar uno que se de/18/19 06/20/19 ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. Estado: Mitigar ID del WBS: Identificado: 06/18/19 R Prioridad: 15 Ver Originado: JMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Fuente: Cal Ver Asignado a : PTT, ALL PTO. Nuy alta Tendencia ▼ Revisado: Visibilidad: Interna Ver Impacto: Muy alta Tendencia ▼ Revisado: 06/19/19 Ver Marco de tiempo: 41 mes Mejorado Media e programación: por otra parte, los requerimientos son ambiguos. Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la elapa de programación: por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a mainterpretaciones. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Se realizaron correctomente los requerimientos. Ver Se realizaron correctores del código.						
ALEJT 2 Buscar ciclos de vida que abarquen la inmensidad del proyecto. ALEJT 3 Comparar las opciones de ciclos de vida y seleccionar uno que se adecue a las necesidades del proyecto. ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. ID del WBS: Identificado: 06/18/19 R Prioridad: 15 Ver Originado: JMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Prioridad: 15 Ver Probabilidad: Media PTT, AJL Calegoría: Admón. Ver Probabilidad: Media Revisado: Mejorado Mejorado: 1 mes Mejorado Nejorado Mejorado Mej	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Ve
ALEJT 2 Buscar ciclos de vida que abarquen la immensidad del proyecto. ALEJT 3 Comparar las opciones de ciclos de vida y seleccionar uno que se 06/18/19 06/20/19 ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e 06/18/19 06/20/19 Ver ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e 06/18/19 06/20/19 Ver ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. ID del WBS: Identificación Unitaria (Magnitud (calculada)) ▲ Fiscar Categoria: Admón. Ver Originado: JMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Fiscar Categoria: Admón. Ver Probabilidad: Media Privala (Calculada) Ver Marco de tiempo: 41 mes Mejorado Modificado: 06/19/19 Marco de tiempo: 41 mes Mejorado Modificado: 06/20/19 Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abientos a malinterpretaciones. Estatus: Se documentaron los errores en contrados. Se realizaron correcciones del código.	ALEJT	1	Realizar un analisis de proyecto antes de comenzar su desarrollo.	06/18/19	06/20/19	
ALEJT 3 Comparar las opciones de ciclos de vida y seleccionar uno que se adecue a las necesidades del proyecto. ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. ID del WBS: Identificado: 06/18/19 R Prioridad: 15 Ver Identificado: 05/18/19 MSD (Magnitud (calculada)) ▲ Prioridad: 15 Ver Asignado a: PTT, AJL Categoría: Admón. Ver Probabilidad: Media Wela Marco de tiempo: <1 mes Mejorado Mejorado Modificado: 05/20/19 Ver Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por torta parte, los requerimientos que dan abiertos a malinterpretaciones. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores en contrados. Se realizaron correciones del código.		_				
ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. ID del WBS: Identificado: 06/18/19 R Prioridad: 15 Ver Originado: JMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Fuente: Cal Categoría: Admón. Ver Asignado a : PTT, AJL Media Tendencia ▼ Revisado: 06/19/19 Ver Marco de tiempo: <1 mes						Ve
ALEJT 4 Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. ID del WBS: Identificado: 06/18/19 R Prioridad: 15 Ver Originado: JMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Prioridad: 15 Ver Cal Categoría: Admón. Ver Probabilidad: Media Probabilidad: Media Nedia Probabilidad: Interna Ver Revisado: 06/19/19 Ver Marco de tiempo: <1 mes Mejorado Mejorado Modificado: 06/20/19 Ver Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación, por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Ver Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Ver Ver Se realizaron correciones del código.	ALEJI	3		06/18/19	06/20/19	
D del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. Estado: Mitigar Ver						Ve
ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. Estado: Mitigar	ALEJI	4		06/18/19	06/20/19	.,
ID del riesgo: RG_68 Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. ID del WBS: Identificado: 06/18/19 R Prioridad: 15 Ver Originado: JMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Fuente: Cal Ver Asignado a: PTT, AJL Ver Probabilidad: Media Ver Impacto: Muy alta Tendencia ▼ Revisado: 06/19/19 Ver Marco de tiempo: <1 mes Mejorado Mejorado Modificado: 06/20/19 Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Ver Se realizaron correciones del código. Ver Ver Ver Ver Ver Se realizaron correciones del código.			desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo.			
ID del WBS: Identificado: 06/18/19 R Prioridad: 15 Ver Originado: JMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Fuente: Cal Ver Asignado a : PTT, AJL Admón. Ver Probabilidad: Media Media Impacto: Muy alta Tendencia ▼ Revisado: 06/19/19 Ver Marco de tiempo: < 1 mes Mejorado Mejorado Modificado: O6/20/19 Ver Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación: por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Se realizaron correciones del código. Ver						ve
ID del WBS: Identificado: 06/18/19 R Prioridad: 15 Ver Originado: JMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Fuente: Cal Ver Asignado a: PTT, AJL Asignado a: PTT, AJL Media Media Media Media Media Media Media Mepirado Musipinado: 1 mes Mejorado Modificado: 06/19/19 Ver Marco de tiempo: <1 mes Mejorado Modificado: 06/20/19 Ver Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Se realizaron correciones del código. Ver Ver	ID del riesgo:	RG_68	Identificación de errores en los módulos de la aplicación web.	Estado:	Mitigar	
Identificado: 06/18/19						Ve
Originado: JMSD (Magnitud (calculada)) ▲ Fuente: Cal Ver Asignado a : PTT, AJL Ver Asignado a : PTT, AJL Ver Probabilidad: Media Muy alta Tendencia ▼ Revisado: Muy alta Tendencia ▼ Revisado: 06/19/19 Ver Marco de tiempo: <1 mes Mejorado Modificado: 06/20/19 Ver Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Ver Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación: por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. Ver Contexto: Durante la etapa de programación se definieron correctamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Ver Se realizaron correciones del código.						Ve
Asignado a : PTT, AJL Media Ver Probabilidad: Media Visibilidad: Interna Ver Impacto: Muy alta Tendencia ▼ Revisado: 06/19/19 Ver Marco de tiempo: <1 mes Mejorado Modificado: 05/20/19 Ver Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Se realizaron correciones del código.	Identificado:	06/18/19		Prioridad:		Ve
Probabilidad: Media Muy alta Tendencia ▼ Revisado: 06/19/19 Ver Marco de tiempo: 41 mes Mejorado Modificado: 06/20/19 Ver Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Ver Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Se realizaron correciones del código.	Originado:	JMSD	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Cal	Ve
Impacto: Muy alta		PTT, AJL			Admón.	Ve
Marco de tiempo: Image: Mejorado Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Ver Se realizaron correciones del código.	Probabilidad:	Media		Visibilidad:	Interna	Ve
Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Se realizaron correciones del código.	Impacto:	Muy alta	Tendencia ▼	Revisado:	06/19/19	Ve
Condición: Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Ver Se realizaron correciones del código.	Marco de tiempo:	<1 mes	Mejorado	Modificado:	06/20/19	Ve
Consecuencias: El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. Contexto: Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Ver Se realizaron correciones del código.		Condición:				Ve
diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Se realizaron correciones del código. Ver		Consecuencias:	ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a			
Estatus: Se documentaron los errores encontrados. Ver Se realizaron correciones del código. Ver		Contexto:	diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no			Ve
Se realizaron correciones del código.		Estatus	So documentaren los errores encontrados			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Estatus:				
Ver			de realizatori correctories del codigo.			

Asignado a:	Número del paso	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	Actual	Ver Ver
PTT, AJL	1	Analizar la etapa de programación para enontrar las causas que originan estos fallos.	06/18/19	06/20/19	Ver
PTT. AJL	2	Realización de consultorias externas.	06/18/19	06/20/19	Ver
PTT, AJL	3	Uso del outsourcing para la etapa de programación.	06/18/19	06/20/19	Ver
					Ver
					Ver

	RG_77				
ID del riesgo:	NG_II	El proyecto no cumple con los estándares de calidad enfocados	Estado:	Prevenir	
		al área tecnológica.			\
ID del WBS:					\
Identificado:	06/18/19	Υ	Prioridad:	9	\
Originado:	ALEJT	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Proc	\
Asignado a :	ALEJT, PTT, AJL, JMSD	, , , , ,	Categoría:	Admón.	\
Probabilidad:	Media		Visibilidad:	Interna	\
Impacto:	Media	Tendencia▼	Revisado:	06/19/19	\
Marco de tiempo:	1-3 meses	Mejorado	Modificado:	06/20/19	,
marco de tiempo.	1-5 1116363	iliejo: ado	woullicado.	00/20/19	``
	Candiaián	No se cumple con les normatives de solided enforcedes el provente			
	Condicion:	No se cumple con las normativas de calidad enfocadas al proyecto.			\
	Consecuencias:	se produce una aplicación de baja calidad, no abarca las			
		expectativas del cliente.			\
	Contovto	Inexistencia de las normas de calidad, o no se aplican parcial o			,
	Contexto:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		totalmente en las actividades correspondientes.			\
	Estatus:	Se investigaron los distintos estandares y normativas del área de			
		TIC's.			\
		Se implementaron las normativas y estandares correspondientes a la			
		magnitud del proyecto.			\
		agaa aoi projooto.			,
					\
Acianada a	Número del nece	Descripción de les pases de Mitigación / Estatus	Diananda	Actual	
Asignado a:	Número del paso	·	Planeado	Actual	\
ALEJT, PTT, AJL, JMSD	1	Realizar un analisis de los estandares aplicables al proyecto.	06/18/19	06/20/19	\
	2	Seleccionar solo los estandares que cubran las necesidades del	06/18/19	06/20/19	
ALEJT, PTT, AJL, JMSD					\
		proyecto.			
ALEJT, PTT, AJL, JMSD ALEJT, PTT, AJL, JMSD	3	proyecto. Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto.	06/18/19	06/20/19	\
	3	. ,	06/18/19	06/20/19 06/20/19	
	3	. ,	06/18/19		\ \ \
ALEJT, PTT, AJL, JMSD		Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto.		06/20/19	\
	3 RG_84	. ,	06/18/19 Estado:		\
ALEJT, PTT, AJL, JMSD ID del riesgo:		Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto.		06/20/19	\ \ \
ALEJT, PTT, AJL, JMSD ID del riesgo: ID del WBS:	RG_84	Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto.	Estado:	06/20/19 Mitigar	\ \ \ \
ALEJT, PTT, AJL, JMSD ID del riesgo:		Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto.		06/20/19 Mitigar 15	\ \ \
ALEJT, PTT, AJL, JMSD ID del riesgo: ID del WBS:	RG_84	Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto. Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos.	Estado:	06/20/19 Mitigar	\ \ \ \
ALEJT, PTT, AJL, JMSD ID del riesgo: ID del WBS: Identificado:	RG_84 06/18/19	Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto. Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos.	Estado: Prioridad:	06/20/19 Mitigar 15	\ \ \ \
ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a :	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT	Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto. Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón.	\ \ \ \ \ \
ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media	Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto. Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna	\ \ \ \ \ \ \
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta	Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto. Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media	Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto. Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes	Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto. Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes	Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto. Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos. Aumento en le tiepo y costos de I proyecto, resago de actividades.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos. Aumento en le tiepo y costos de I proyecto, resago de actividades. Debido a una mala planificación y estimación existe variaciones en	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos. Aumento en le tiepo y costos de I proyecto, resago de actividades. Debido a una mala planificación y estimación existe variaciones en los costos y tiempo; estas támbien se produce por la constante	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos. Aumento en le tiepo y costos de I proyecto, resago de actividades. Debido a una mala planificación y estimación existe variaciones en	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos. Aumento en le tiepo y costos de I proyecto, resago de actividades. Debido a una mala planificación y estimación existe variaciones en los costos y tiempo; estas támbien se produce por la constante	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos. Aumento en le tiepo y costos de I proyecto, resago de actividades. Debido a una mala planificación y estimación existe variaciones en los costos y tiempo; estas támbien se produce por la constante	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos. Aumento en le tiepo y costos de I proyecto, resago de actividades. Debido a una mala planificación y estimación existe variaciones en los costos y tiempo; estas támbien se produce por la constante	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos. Aumento en le tiepo y costos de I proyecto, resago de actividades. Debido a una mala planificación y estimación existe variaciones en los costos y tiempo; estas támbien se produce por la constante	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos. Aumento en le tiepo y costos de I proyecto, resago de actividades. Debido a una mala planificación y estimación existe variaciones en los costos y tiempo; estas támbien se produce por la constante	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	
ID del riesgo: ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto: Marco de tiempo:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias: Contexto:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos. Aumento en le tiepo y costos de I proyecto, resago de actividades. Debido a una mala planificación y estimación existe variaciones en los costos y tiempo; estas támbien se produce por la constante fluctuación del personal y material para el desarrollo del proyecto.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado: Modificado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19 06/20/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	RG_84 06/18/19 ALEJT ALEJT Media Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. R (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos. Aumento en le tiepo y costos de I proyecto, resago de actividades. Debido a una mala planificación y estimación existe variaciones en los costos y tiempo; estas támbien se produce por la constante fluctuación del personal y material para el desarrollo del proyecto.	Estado: Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	06/20/19 Mitigar 15 Cal Admón. Interna 06/19/19	

ALEJT 2 Contemplar todos los posibles escenarios de cambios en el 06/18/19 06/20/19 desarrollo del proyecto.

Ver Ver Ver

ID del riesgo:	RG_96	Falta de recolección de información para el desarrollo del	Estado:	Prevenir	
		proyecto.			· `
ID del WBS:					,
Identificado:	06/18/19	Υ	Prioridad:	5	,
Originado:	ALEJT, PTT, AJL, JMSD	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Rec	,
Asignado a :	ALEJT		Categoría:	Admón.	,
Probabilidad:	Muy baja		Visibilidad:	Interna	,
Impacto:	Muy alta	Tendencia▼	Revisado:	06/19/19	,
Marco de tiempo:	1-3 meses	Mejorado	Modificado:	06/19/19	,
		•••			,
	Condición:	El equipo de desarrollo no mantiene comunicación con la empresa contratante para recolección de datos del proyecto.			
	Consecuencias:	El producto final no cumple las expectativas o no abarca las necesidades del cliente.			,
	Contovto	El aquina de destrella lleva e caba el provesta e base a la que ercen			
	Contexto:	El equipo de dearrollo lleva a cabo el proyecto e base a lo que creen			
		que requiere el cliente y no entablan comunicación con el mismo.			,
					,
	Estatus:	Se aplicaron entrevistas a los usuarios por parte del cliente.			,
					,
					,
					,
Asignado a:	Número del paso	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	Actual	,
ALEJT	1	Entablar comunicación con el cliente.	06/18/19	06/20/19	,
ALEJT	2	Definir los canales de comunicación.	06/18/19	06/20/19	,
ALEJT	3	Asignar a un encargado de recolección de información.	06/18/19	06/20/19	,
ALEJT	4	Contemplar al cliente en todo momento.	06/18/19	06/20/19	,
ALLUI	7	Contemplar ar cliente en todo momento.	00/10/13	00/20/19	,
					<u>1</u>
ID del riesgo:	RG_100	El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo del proyecto.	Estado:	Mitigar]
•	RG_100	El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo del proyecto.	Estado:	Mitigar]
ID del WBS:			L		1
ID del WBS: Identificado:	06/18/19	G	Prioridad:	3	;
ID del WBS:	06/18/19 ALEJT		L		1
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a :	06/18/19	G	Prioridad: Fuente: Categoría:	3	;
ID del WBS: Identificado: Originado:	06/18/19 ALEJT	G	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad:	3 Proc	ļ ,
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a :	06/18/19 ALEJT ALEJT	G	Prioridad: Fuente: Categoría:	3 Proc Admón.	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja	G (Magnitud (calculada)) ▲	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad:	3 Proc Admón. Interna	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media	G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia▼	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses	G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia▼	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses	G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Sin cambios El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios.	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses Condición:	G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Sin cambios El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios. Entonces	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses Condición:	G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Sin cambios El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios. Entonces El equipo de trabajo se siente en um ambiente de incorfomidad, se retrasan las actividades, desacuerdos entre el cliente y equipo de trabajo, malos entendidos, y en el peor de los casos la cancelación	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses Condición: Consecuencias: Contexto:	G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Sin cambios El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios. Entonces El equipo de trabajo se siente en um ambiente de incorfomidad, se retrasan las actividades, desacuerdos entre el cliente y equipo de	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses Condición:	G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Sin cambios El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios. Entonces El equipo de trabajo se siente en um ambiente de incorfomidad, se retrasan las actividades, desacuerdos entre el cliente y equipo de trabajo, malos entendidos, y en el peor de los casos la cancelación	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses Condición: Consecuencias: Contexto:	G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Sin cambios El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios. Entonces El equipo de trabajo se siente en um ambiente de incorfomidad, se retrasan las actividades, desacuerdos entre el cliente y equipo de trabajo, malos entendidos, y en el peor de los casos la cancelación	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses Condición: Consecuencias: Contexto:	G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Sin cambios El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios. Entonces El equipo de trabajo se siente en um ambiente de incorfomidad, se retrasan las actividades, desacuerdos entre el cliente y equipo de trabajo, malos entendidos, y en el peor de los casos la cancelación	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses Condición: Consecuencias: Contexto:	G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Sin cambios El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios. Entonces El equipo de trabajo se siente en um ambiente de incorfomidad, se retrasan las actividades, desacuerdos entre el cliente y equipo de trabajo, malos entendidos, y en el peor de los casos la cancelación	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses Condición: Consecuencias: Contexto:	(Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia▼ Sin cambios El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios. Entonces El equipo de trabajo se siente en um ambiente de incorfomidad, se retrasan las actividades, desacuerdos entre el cliente y equipo de trabajo, malos entendidos, y en el peor de los casos la cancelación del proyecto.	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto: Marco de tiempo:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses Condición: Consecuencias: Contexto:	(Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia▼ Sin cambios El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios. Entonces El equipo de trabajo se siente en um ambiente de incorfomidad, se retrasan las actividades, desacuerdos entre el cliente y equipo de trabajo, malos entendidos, y en el peor de los casos la cancelación del proyecto.	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado: Modificado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19 06/20/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto: Marco de tiempo: Asignado a:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses Condición: Consecuencias: Contexto: Estatus:	G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Sin cambios El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios. Entonces El equipo de trabajo se siente en um ambiente de incorfomidad, se retrasan las actividades, desacuerdos entre el cliente y equipo de trabajo, malos entendidos, y en el peor de los casos la cancelación del proyecto. Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado: Modificado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19 06/20/19	
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a: Probabilidad: Impacto: Marco de tiempo: Asignado a: ALEJT	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Media 1-3 meses Condición: Consecuencias: Contexto: Estatus: Número del paso	G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Sin cambios El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios. Entonces El equipo de trabajo se siente en um ambiente de incorfomidad, se retrasan las actividades, desacuerdos entre el cliente y equipo de trabajo, malos entendidos, y en el peor de los casos la cancelación del proyecto. Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Mantener informado al cliente de los avances del proyecto.	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado: Modificado:	3 Proc Admón. Interna 06/19/19 06/20/19	

Ver Ver

ID del riesgo:	RG_105	Incompatibilidad del hardware con el software de desarrollo.	Estado:	Mitigar
ID del WBS:			_	
Identificado:	06/18/19	Υ	Prioridad:	5
	ALEJT, PTT, AJL, JMSD	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Tec
Asignado a :	ALEJT		Categoría:	Tec
Probabilidad:	Muy baja		Visibilidad:	Interna
Impacto:	Muy alta	Tendencia▼	Revisado:	06/19/19
Marco de tiempo:	1-3 meses	Sin cambios	Modificado:	06/20/19
	Condición:	El producto final no es copatible con los equipos del cliente.		
	Consecuencias:	Aparición de errores de compatibilidad con el hardware.		
	Contexto:	No se contemplan las especificaciones del hardware de los equipos informaticos del cliente para el desarrollo del proyecto.		
	Estatus:			
Asignado a:	Número del paso	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	Actual
ALEJT	1	El cliente debe establecer desde el inicio del proyecto las	06/18/19	06/20/19
	_	especificaciones de hardware.		
	2	Analizar la compatibilidad del producto final con los equipos del cliente.	06/18/19	06/20/19
ID del riesgo: ID del WBS:	RG_107	Incongruencia en la lógica de programación.	Estado:	Mitigar
Identificado:	06/18/19	R	Prioridad:	20
Originado:	JMSD	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Tec
Asignado a :	PTT, AJL	(. 3 (Categoría:	Tec
Probabilidad:	Alta		Visibilidad:	Interna
Impacto:	Muy alta	Tendencia ▼	Revisado:	06/19/19
Marco de tiempo:	<1 mes	Nuevo	Modificado:	06/20/19
			woulineado.	00/20/13
	Condición:	Durante la programación existe incongruencia en la logica de operaciones o acptación de datos.	mounicado.	00/20/13
			mounicado.	00/20/10
		operaciones o acptación de datos. Generación de errores en la realización de acciones por parte de la	modificado.	00/20/10
	Consecuencias:	operaciones o acptación de datos. Generación de errores en la realización de acciones por parte de la	modificado.	00/20/10
Asignado a	Consecuencias: Contexto: Estatus:	operaciones o acptación de datos. Generación de errores en la realización de acciones por parte de la aplicación web.		
Asignado a:	Consecuencias: Contexto: Estatus: Número del paso	operaciones o acptación de datos. Generación de errores en la realización de acciones por parte de la aplicación web. Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	Actual
PTT, AJL	Consecuencias: Contexto: Estatus: Número del paso	operaciones o acptación de datos. Generación de errores en la realización de acciones por parte de la aplicación web. Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Uso de metodologías de programación.	Planeado 06/18/19	Actual 06/20/19
_	Consecuencias: Contexto: Estatus: Número del paso	operaciones o acptación de datos. Generación de errores en la realización de acciones por parte de la aplicación web. Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Planeado	

ID del riesgo:	RG_109	Falta de software de desarrollo y pruebas.	Estado:	Preveni
ID del WBS: Identificado:	06/18/19	Y	Prioridad:	10
Originado:	PTT, AJL, JMSD	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Ext
Asignado a :	ALEJT	('5 ' (',	Categoría:	Admón
Probabilidad:	Baja		Visibilidad:	Interna
Impacto:	Muy alta	Tendencia▼	Revisado:	06/19/1
Marco de tiempo:	<1 mes	Nuevo	Modificado:	06/20/1
	Condición:	No se cuenta con el software necesario para desarrollar el proyecto y/o realizar las pruebas pertinentes para su aceptación.		
	Consecuencias:	Incumplimiento de los objetivos, retraso en la culminación del proyecto, generación de costos no contemplados.		
	Contexto:			
	Estatus:			
Asignado a: ALEJT	Número del paso 1	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus El líder del equipo de desarrollo deberá revisar que antes de aceptar el proyecto, se cuentan con las herramientas necesarias.	Planeado 06/18/19	Actua l 06/20/1
ID del riesgo:	RG_110	Cuestiones legales por el uso de software con licencias piratas.	Estado:	Preven
ID del WBS:			L	
ID del WBS: Identificado:	06/18/19	Y	Prioridad:	5
ID del WBS: Identificado: Originado:	06/18/19 ALEJT		Prioridad: Fuente:	5 Ext
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a :	06/18/19 ALEJT ALEJT	Y	Prioridad: Fuente: Categoría:	5 Ext Admón
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja	Y (Magnitud (calculada)) ▲	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad:	5 Ext Admón Externa
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a :	06/18/19 ALEJT ALEJT	Y	Prioridad: Fuente: Categoría:	5 Ext Admón Externa 06/19/1
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Muy alta <1 mes	Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia▼	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	5 Ext Admón Externa 06/19/19
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Muy alta <1 mes	Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado El equipo de desarrollo o uno de los integrantes hace uso de	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	5 Ext Admón Externa 06/19/19
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Muy alta <1 mes	Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado El equipo de desarrollo o uno de los integrantes hace uso de software con licencias no oficiales. Se generán problemas fiscales por el uso de pirateria, cancelación	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	5 Ext Admón Externa 06/19/19
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado El equipo de desarrollo o uno de los integrantes hace uso de software con licencias no oficiales. Se generán problemas fiscales por el uso de pirateria, cancelación	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	5 Ext Admón Externa 06/19/19
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT Muy baja Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias:	Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Mejorado El equipo de desarrollo o uno de los integrantes hace uso de software con licencias no oficiales. Se generán problemas fiscales por el uso de pirateria, cancelación del proyecto, despido del personal. Se contrataron las licencias de manera oficil. Se hizo uso de licencias de prueba en algunos software.	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	

Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver

G (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Sin cambios mos oficiales definen la discontinuidad o actualización de lativa o ISO aplicable al proyecto. e alternativas de las normas o estandares, generación o contemplados, certificaciones, capacitaciones par el standares alternativos. Scripción de los pasos de Mitigación / Estatus lesde al acta de inicio de proyecto las normas o a emplea. Priorida Fuent Categor Visibilidad Revisado Modificado Nodificado Modificado Modif	te: Proc ría: Admón ad: Interna do: 06/19/19
(Magnitud (calculada)) ▲ Fuen Categor Visibilida Revisac Sin cambios mos oficiales definen la discontinuidad o actualización de lativa o ISO aplicable al proyecto. e alternativas de las normas o estandares, generación o contemplados, certificaciones, capacitaciones par el standares alternativos. Scripción de los pasos de Mitigación / Estatus lesde al acta de inicio de proyecto las normas o a emplea. Planeado 06/18/19	te: Proc fa: Admón ad: Interna do: 06/19/19 do: 06/20/19
Tendencia ▼ Sin cambios mos oficiales definen la discontinuidad o actualización de lativa o ISO aplicable al proyecto. e alternativas de las normas o estandares, generación o contemplados, certificaciones, capacitaciones par el standares alternativos. scripción de los pasos de Mitigación / Estatus lesde al acta de inicio de proyecto las normas o a emplea. Categor Visibilida Revisac Modificac	ría: Admón ad: Interna do: 06/19/19 do: 06/20/19
Tendencia ▼ Sin cambios Visibilida Revisac Modificac Mo	ad: Interna do: 06/19/19 do: 06/20/19 Actual
Tendencia ▼ Sin cambios Revisac Modificac mos oficiales definen la discontinuidad o actualización de lativa o ISO aplicable al proyecto. e alternativas de las normas o estandares, generación o contemplados, certificaciones, capacitaciones par el standares alternativos. scripción de los pasos de Mitigación / Estatus lesde al acta de inicio de proyecto las normas o a emplea. Revisac Modificac Modifi	do: 06/19/19 do: 06/20/19
Sin cambios Modificación de la discontinuidad o actualización de lativa o ISO aplicable al proyecto. e alternativas de las normas o estandares, generación o contemplados, certificaciones, capacitaciones par el standares alternativos. scripción de los pasos de Mitigación / Estatus lesde al acta de inicio de proyecto las normas o 06/18/19 a emplea.	do: 06/20/19
mos oficiales definen la discontinuidad o actualización de lativa o ISO aplicable al proyecto. e alternativas de las normas o estandares, generación o contemplados, certificaciones, capacitaciones par el standares alternativos. scripción de los pasos de Mitigación / Estatus lesde al acta de inicio de proyecto las normas o 06/18/19 a emplea.	Actual
e alternativas de las normas o estandares, generación o contemplados, certificaciones, capacitaciones par el standares alternativos. Scripción de los pasos de Mitigación / Estatus lesde al acta de inicio de proyecto las normas o 06/18/19 a emplea.	
o contemplados, certificaciones, capacitaciones par el standares alternativos. scripción de los pasos de Mitigación / Estatus lesde al acta de inicio de proyecto las normas o 06/18/19 a emplea.	
lesde al acta de inicio de proyecto las normas o 06/18/19 a emplea.	
lesde al acta de inicio de proyecto las normas o 06/18/19 a emplea.	
lesde al acta de inicio de proyecto las normas o 06/18/19 a emplea.	
lesde al acta de inicio de proyecto las normas o 06/18/19 a emplea.	
lesde al acta de inicio de proyecto las normas o 06/18/19 a emplea.	06/20/19
a emplea.	
·	
tes del equipo desarrollador deberán contar por lo 06/18/19	06/20/19
conocimientos previos de ellas.	00/20/19
n del equipo de desarrollo en el uso de las ISO y 06/18/19	06/20/19
alternativas de ISO y normativas. 06/18/19	06/20/19
niento de las licencias de los software utilizados. Estac	do: Mitigar
G Priorida	ad: 3
(Magnitud (calculada)) ▲ Fuen	te: Ext
Categor	ría: Tec
Visibilida	ad: Interna
Tendencia ▼ Revisao	do: 06/19/19
Nuevo Modificac	do: 06/20/19
s del software expiran durante el desarrollo del proyecto.	
s actividades, incremento de costos del proyecto.	
* *	
	Actual
scrinción de los nasos de Mitigación / Estatus Planeado	06/20/19
	escripción de los pasos de Mitigación / Estatus Planeado vas licencias de software para evitar atraso en la entrega des. O6/18/19

ID del riesgo:	RG_123	No existen minutas de reunión para establecer acuerdos.	Estado:	Prevenir
ID del WBS: Identificado:	06/18/19	V	Prioridad:	8
Originado:	ALEJT	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Rec
•	ALEJT, PTT, AJL, JMSD	(magintaa (calcalada))	Categoría:	Admón.
Probabilidad:	Baja		Visibilidad:	Interna
Impacto:	Alta	Tendencia ▼	Revisado:	06/19/19
Marco de tiempo:	1-3 meses	Mejorado	Modificado:	06/20/19
	Condición:	No se documentan los acuerdos establecidos durante las reuniones entre los involucrados.		
	Consecuencias:	Malinterpretaciones, desacuerdos, resago de actividades.		
	Contexto:			
	Estatus:	Se empezo la realización de minutas.		
Asignado a: ALEJT, PTT, AJL, JMSD	Número del paso 1	Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus Establecer en la acta de inicio del proyecto que se realizarán minutas de reunión para evitar malos entenidos entre los involucrados.	Planeado 06/18/19	Actual 06/20/19
ID del riesgo:	RG_131	Documentación invalida por falta de firmas y validación.	Estado:	Investigar
ID del WBS:	_	Documentación invalida por falta de firmas y validación.	_	
ID del WBS: Identificado:	06/18/19	Y	Prioridad:	8
ID del WBS: Identificado: Originado:	06/18/19 ALEJT	Documentación invalida por falta de firmas y validación. Y (Magnitud (calculada)) ▲	Prioridad: Fuente:	8 Cal
ID del WBS: Identificado:	06/18/19	Y	Prioridad:	8
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a :	06/18/19 ALEJT ALEJT, AJL	Y	Prioridad: Fuente: Categoría:	8 Cal Admón.
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad:	06/18/19 ALEJT ALEJT, AJL Baja	Y (Magnitud (calculada)) ▲	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad:	8 Cal Admón. Interna
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT, AJL Baja Alta 1-3 meses	Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	8 Cal Admón. Interna 06/19/19
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT, AJL Baja Alta 1-3 meses	Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo La falta de firmas ed valiadción, aprovación y distribución por parte	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	8 Cal Admón. Interna 06/19/19
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT, AJL Baja Alta 1-3 meses	Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo La falta de firmas ed valiadción, aprovación y distribución por parte de losintegrantes del equipo de desarrollo. Resago de actividades por estancamiento de aceptación y validación en documentos oficiales.	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	8 Cal Admón. Interna 06/19/19
ID del WBS: Identificado: Originado: Asignado a : Probabilidad: Impacto:	06/18/19 ALEJT ALEJT, AJL Baja Alta 1-3 meses Condición: Consecuencias:	Y (Magnitud (calculada)) ▲ Tendencia ▼ Nuevo La falta de firmas ed valiadción, aprovación y distribución por parte de losintegrantes del equipo de desarrollo. Resago de actividades por estancamiento de aceptación y validación en documentos oficiales.	Prioridad: Fuente: Categoría: Visibilidad: Revisado:	8 Cal Admón. Interna 06/19/19

Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver

ID del riesgo:	RG_136	El hosting o servidor no es compatible con el proyecto realizado.	Estado:	Prevenir
ID del WBS:			<u>L</u>	
Identificado:	06/18/19	R	Prioridad:	25
Originado:	JMSD	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Ext
Asignado a :	ALEJT		Categoría:	Tec
Probabilidad:	Muy alta		Visibilidad:	Interna
Impacto:	Muy alta	Tendencia▼	Revisado:	06/19/19
Marco de tiempo:	<1 mes	Nuevo	Modificado:	06/20/19
			mounioudo.	00/20/10
	Condición:	El hosting o servidor es incompatible con los archivos del proyecto o el diseño.		
	Consecuencias:	Errores de visualización, incapacidad de realizar algunas y/o todas las acciones parcial o totalmente en la aplicación web.		
	Contexto:			
	Estatus:			
Asignado a:	Número del paso	·	Planeado	Actual
ALEJT	1	Comparativa de hosting y servidores antes de la implementación.	06/18/19	06/20/19
ALEJT	2	Informarse de los requisitos de aceptación y limitantes del hosting o	06/18/19	06/20/19
		servidor.		
ALEJT	3	Seleccionar el hosting o servidor en base a los requerimientos del proyecto.	06/18/19	06/20/19
ID del riesgo: ID del WBS:	RG_144	Modificar el alcance en el transcurso del proyecto .	Estado:	Prevenir
Identificado:	06/18/19	R	Prioridad:	15
	ALEJT	(Magnitud (calculada)) ▲	Fuente:	Proc
Originado:		(Magnitud (Calculada))		
Asignado a :	ALEJT		Categoría:	Admón
Probabilidad:	Media		Visibilidad:	Interna
Impacto:	Muy alta	Tendencia ▼	Revisado:	Interna 06/19/19
		Tendencia ▼ Mejorado		
Impacto:	Muy alta <1 mes		Revisado:	06/19/19
Impacto:	Muy alta <1 mes Condición:	Mejorado Se producen cambios considerables en el alcance durante le	Revisado:	06/19/19
Impacto:	Muy alta <1 mes Condición:	Mejorado Se producen cambios considerables en el alcance durante le desarrollo del proyecto. Desface de tiempo y dinero el cual nos pejudica como empresa.	Revisado:	06/19/19
Impacto:	Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias: Contexto:	Mejorado Se producen cambios considerables en el alcance durante le desarrollo del proyecto. Desface de tiempo y dinero el cual nos pejudica como empresa.	Revisado:	06/19/19
Impacto: Marco de tiempo: Asignado a:	Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias: Contexto: Estatus: Número del paso	Mejorado Se producen cambios considerables en el alcance durante le desarrollo del proyecto. Desface de tiempo y dinero el cual nos pejudica como empresa. Se definio y acordo seguir el alcance definido de manera oficial en el acta de inicio de proyecto. Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus	Revisado: Modificado:	06/19/19 06/20/19 Actual
Impacto: Marco de tiempo:	Muy alta <1 mes Condición: Consecuencias: Contexto: Estatus:	Mejorado Se producen cambios considerables en el alcance durante le desarrollo del proyecto. Desface de tiempo y dinero el cual nos pejudica como empresa. Se definio y acordo seguir el alcance definido de manera oficial en el acta de inicio de proyecto.	Revisado: Modificado:	06/19/19 06/20/19

Ver Ver